

Частное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Перспектива»
(ЧОУ СОШ «Перспектива»)

ПРИКАЗ

30 июня 2026

№ 03-26/81-ОД

г. Армавир

**О реализации плана мероприятий «дорожной карты»
по внедрению ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива»**

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 года № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Краснодарском крае, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Краснодарским краем от от 5 марта 2026 года / 21 апреля 2026 года № ОК-П13-18901 / ИШ-СОГ-5/04, во исполнение приказа управления образования администрации муниципального образования городской округ город Армавир Краснодарского края от 29.06.2026г. № 479 «О внедрении в управление деятельностью образовательных организаций Типового решения в сфере образования» **п р и к а з ы в а ю :**

1. Создать рабочую группу по внедрению Типового решения в сфере образования (далее - ТОР «Моя школа») (приложение № 1).
2. Рабочей группе обеспечить:
 - 2.1 взаимодействие с координаторами муниципальной рабочей группы по вопросам внедрения ТОР «Моя школа»;
 - 2.2 информирование педагогов о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;
 - 2.3 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа»;
 - 2.4 предоставление соответствующей информации муниципальным координаторам ТОР «Моя школа»;
 - 2.5 контроль регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

2.6 контроль подготовки педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» (по отдельному графику);

2.7 организацию проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива»;

2.8 сбор и проверку документов о проведении сквозного тестирования;

2.9 разработка плана мероприятий по внедрению ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива» (приложение № 2) на основании муниципального плана мероприятий;

3. Создать раздел на официальном сайте ЧОУ СОШ «Перспектива» для размещения информации о ТОР «Моя школа» (ответственный – Хорина Альбина Сергеевна заместитель директора по УР).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор ЧОУ СОШ «Перспектива»

Е.А. Муравская

Рабочая группа по внедрению ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива» в 2026 году.

№ п/п	Роль	ФИО, должность	Задачи и функции
1.	Руководитель рабочей группы	Е.А. Муравская директор ЧОУ СОШ «Перспектива»	Общая координация работ по внедрению типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива» Утверждение планов, положений, регламентов и других документов, регулирующих внедрение ТОР «Моя школа». Контроль выполнения плана работ по внедрению ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива».
2.	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ	А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»	Координация работ по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива». Издание нормативных правовых, распорядительных актов по вопросам организации внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива». Исполнение плана подготовки пользователей ТОР «Моя школа». Проведение совещаний по вопросам внедрения ТОР «Моя школа» с учителями ЧОУ СОШ «Перспектива». Организация информационной кампании для пользователей ТОР «Моя школа», обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.	Ассистент координатора работ	П.Н. Шерemet Администратор ЛВС	Контроль подключения пользователей к ТОР «Моя школа»; контроль эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности; подготовка ответов на вопросы пользователей и методических материалов на основе таких ответов.

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
В ЧОУ СОШ «Перспектива» в 2026 году.**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утвержден состав ответственных за внедрение TOP «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива»	Директор ЧОУ СОШ «Перспектива» Е.А. Муравская	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования городской округ город Армавир	1 июля 2026 года
1.2.	Утверждены составы ответственных за внедрение TOP «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива»	Руководитель рабочей группы - Е.А. Муравская директор ЧОУ СОШ «Перспектива»; Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»; Ассистент координатора работ - П.Н. Шерemet администратор ЛВС;	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования городской округ город Армавир	1 июля 2026 года
1.3.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей TOP «Моя школа» о внедрении TOP «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования городской	1 июля 2026 года

	их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику		округ город Армавир	
1.4.	Обеспечение регистрации педагогических работников ЧОУ СОШ «Перспектива» в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления Государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»; Ассистент координатора работ - П.Н. Шерemet администратор ЛВС;	Не менее 80% педагогических работников ЧОУ СОШ «Перспектива» имеют учетную запись в ЕСИА	1 августа 2026 года
1.5.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение профилей образовательных организаций, обучающихся и их родителей, законных представителей, педагогических и иных работников, выставление годовых и итоговых оценок)	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»; Ассистент координатора работ - П.Н. Шерemet администратор ЛВС;	Процент ошибок не превышает 5%	1 августа 2026 года
1.6.	Обеспечение утверждения регламентов / положений об эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива»	Руководитель рабочей группы - Е.А. Муравская директор ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования городской округ город Армавир	25 августа 2026 года

1.7.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»; Ассистент координатора работ - П.Н. Шерemet администратор ЛВС;	Не менее 85%обучающихся ЧОУ СОШ «Перспектива» их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА	15 сентября 2026 года
1.8.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»; Ассистент координатора работ - П.Н. Шерemet администратор ЛВС;	Не менее 60% обучающихся ЧОУ СОШ «Перспектива» их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15 сентября 2026 года
2. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива»				
2.1.	Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования городской округ город Армавир	1 июля 2026 года
2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026-2027 учебный год	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования городской округ город Армавир	10 июля 2026 года
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические работники ЧОУ СОШ «Перспектива»)	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Все пользователи в общеобразовательных организациях ЧОУ СОШ «Перспектива» подключены к ТОР «Моя школа»	с 20 августа 2026 года

2.4.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» в ЧОУ СОШ «Перспектива»	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Сквозное тестирование проведено	с 20 августа 2026 года
2.5.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования администрации муниципального образования городской округ город Армавир	28 августа 2026 года
2.6.	Заполнение расписания на 2026-2027 учебный год	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Расписание на 2026-2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» ЧОУ СОШ «Перспектива»	1 сентября 2026 года
3. Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»				
3.1.	Обеспечено участие педагогических работников ЧОУ СОШ «Перспектива» в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Все педагогические работники ЧОУ СОШ «Перспектива» прошли дистанционную подготовку	1 августа 2026 года – 1 сентября 2026 года

3.2.	Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовских совещаниях	Руководитель рабочей группы - Е.А. Муравская директор ЧОУ СОШ «Перспектива»; Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Информация о переходе на ТОР «Моя школа» доведена на августовском совещании ЧОУ СОШ «Перспектива»	1 августа 2026 года –21 августа 2026
3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Заместитель руководителя рабочей группы, координатор работ - А.С. Хорина заместитель директора по УР ЧОУ СОШ «Перспектива»;	Ответственные участники рабочей группы ЧОУ СОШ «Перспектива» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 1 сентября 2026 года до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее ежемесячно